

## Genk : Waarom komt C-Mine niet uit de startblokken ?

### Wie spreekt de waarheid ?

Betekom / Genk 02 juli 2007.

*De "Saga" en de "Story" rond de mijnsite te Genk loopt maar verder, nu is er wellicht heibel tussen de opdrachtgever Genk en de aannemer Janssens.*

### Aan de noden van de tijd.

Volgens afgesloten overeenkomsten had in januari 2007 een aanvang moeten zijn genomen met de uitvoering van de 1e fase van het C-Mine project, maar tot op heden is er niets gebeurd.

Volgens aannemer Janssen-Drooghmans is de studie hoe het definitief moet komen bezig. "Wij zijn in overleg met de Stad Genk en wij willen daar toch, gelet op de veranderende vraag van de markt, een aantal lichte wijzigingen aanbrengen. Dan moet de bouw aanvraag nog gebeuren en moet er nog een bouwvergunning verleend worden..."

### Stad Genk.

Bij de Stad Genk met deze uitspraken geconfronteerd, zegt Ivo Carlens niet te ont-

kennen dat er op dit moment eigenlijk al een bouw aanvraag had moeten ingediend worden door Janssen-Drooghmans maar dat die dat nog niet heeft gedaan. Zij zijn nog dingen, kwestie van de haalbaarheid, aan het onderzoeken, alsmede de mogelijkheden van het op de markt brengen van het project, maar het standpunt van de Stad is, dat er wezenlijk niets aan het project mag veranderen ....

### Wie is de volgende ?

Vóór Janssen-Drooghmans, was het Knippenberg (Zie MM), vermits alle goede dingen uit drie bestaan, zouden we ons niet verwonderen indien er straks nog een andere ontwikkelaar wordt aangezocht !

